

Flujo de trabajo - Presupuesto Boost Ploteos

Etapa 1

Investigación
de comercio

Haciendo

Feedback con cliente

Bloqueado

Terminado

Nuevos
tipos de
vehículos

Presupuesto
que contemple
varios
vehículos

Desarrollo de
proyecto y
descripción


Pseudocódigo
para
presupuesto
base solicitado

Reunión con
cliente


Flujo de trabajo - Presupuesto Boost Ploteos

Etapa 2

Investigación
de comercio




Haciendo




Feedback con cliente



Bloqueado



Terminado



Flujo de trabajo - Presupuesto Boost Ploteos

Etapa 3

Investigación
de comercio

Haciendo

Feedback con cliente

Bloqueado

Terminado

Desarrollo
de proyecto
y descripción

Presupuesto que
contemple vario
s vehículos

Integrar con
página web

Pseudocódigo
para
presupuesto
base solicitado

Sugerencia par
a cálculo de
mano de obra

Flujo de trabajo - Presupuesto Boost Ploteos

Etapa 4





Investigación
de comercio

Haciendo

Feedback con cliente

Bloqueado

Terminado



Listado de tareas:

- . Investigar y diseñar el sistema.
- . Generar un pseudocódigo funcional.
- . Crear estructura de la base de datos para los presupuestos.
- . Diseñar la lista de precios de los vehículos, sectores y vinilos.
- . Integrar el sistema con página web (aún en desarrollo).

Seguimiento:

- .Actualización de tablero para seguimiento y mejora.